

Stoczek Łukowski, 10.06.2022 r.

WI. 271.7.26.2021.MJ

Dotyczy: **Instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Stoczek Łukowski**

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Gmina Stoczek Łukowski, dnia 28.03.2022r. podpisała z firmą „FlexiPower Group Sp. z o.o Sp. K.” umowę na dostawę i montaż 288 instalacji kolektorów słonecznych.

Oferta wybranego wykonawcy przekracza kwotę pierwotnie przeznaczoną na zrealizowanie zamówienia o ponad 295 tys. zł, ale ponieważ była to najtańsza oferta spośród trzech innych nadesłanych w postępowaniu przetargowym, firma FlexiPower Group Sp. z o.o Sp. K. została wybrana na wykonawcę zadania.

W ubiegły piątek 3 czerwca 2022r. wpłynął do Urzędu Gminy wniosek wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji umowy, ze względu na problemy z dostawą materiałów niezbędnych do budowy instalacji. Wojna w Ukrainie spowodowała niespotykane dotąd problemy z dostępnością szkła niezbędnego do budowy paneli słonecznych, które w dużych ilościach produkowano w zakładach znajdującej się w Mariupolu. Wykonawca znalazł na zachodzie Europy inną fabrykę produkującą odpowiednie szkło, ale naturalną konsekwencją zaistniałej sytuacji jest wydłużony czas oczekiwania.

Stąd też, planowany termin rozpoczęcia montażu instalacji kolektorów słonecznych w naszej gminie został przesunięty na początek sierpnia 2022r.

Informacja dotycząca wysokości wkładu własnego, nr konta i terminu do którego będzie trzeba uiścić płatność, zostanie przekazana w najbliższym czasie każdemu właścicielowi, indywidualnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Z poważaniem


WÓJT
mgr Marek Czub